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Erste Besichtigung des bestehenden Agroforstwirtschaft-Betriebs 

Erfassung von Betriebseinahmen und Ausgaben

Situationsanalyse und Austausch mit den Landwirten

Vegetationsanalyse

Absteckung des Projektrahmens1

Vereinsgründung

GPS Vermessung der Terassen

Erfassen und Wiegen der Ernte
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Erfassen und Wiegen der Ernte

Nepalesische Honorarkraft zwecks Dokumentation und Kommunikation

Anerkennung der Gemeinnützigkeit & Anmeldung beim Amtsgericht

Erstellen der An-/Umbaupläne

Vorträge und öffentliche Projektdarstellung

Renovierung und Einrichtung des Trainingszentrums und Arbeitsbüros 

Bodenprobennahme und Auswertung

Schulung der Landwirte

Pflanzennachzucht/ Gewächshaus 

Systemumbau Phase 1 und Phase 2 2

Datenerfassung/ verschiedene Fragebögen

Analyse der Betriebskosten und Einnahmen

Publizierung der ersten Ergebnisse

1. Anzahl der teilnehmenden Betriebe, Landfläche, Umfang des Systemumbaus.
2. Phase 1 ist der Betriebsumbau zur Agroforstwirtschaft, Phase 2 ist die Markterschließung um die erwirtschafteten Erträge auch verkaufen zu können.
          verweist auf einen Zeitsprung.


